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1. INTRODUCTION
Dans le cadre du projet FAO TPCIMAR/4451 intitulé "Evaluation et mise en valeur des
ressources en eau de 1~'1e Rodrigues", Luc FERRY\ consultant hydrologue, a été char-
gé des travaux suivants:
1. Le contrôle du dispositif d'acquisition de données hydro-pluviométriques installé en
mars et avril 1995.
2. Le contrôle de la qualité des enregistrements hydro-pluviométriques et des observa-
tions réalisées par la Works Division sur le terrain et au bureau.
3. La réalisation de jaugeages et d'observations de basses eaux sur les stations limni-
graphiques ainsi que sur cinq à dix des plus grands bassins versants de l'île.
4. L'installation sur l'ordinateur de la Works Division du programme informatique de
transformation des fichiers STEVENS (multilogger) en fichiers lisibles par HYDROM
et PLUVIOM et formation des techniciens et de l'ingénieur à son utilisation.
5. La formation des techniciens et de l'ingénieur de la Works Division (utilisation des
logiciels HYDROM et PLUVIOM, jaugeages, tracé des courbes d'étalonnage).
6. La rédaction d'un rapport contenant notamment des recommandations pour la col-
lecte et le traitement des données hydrologiques au cours de la prochaine saison
des pluies.
Le présent rapport fait état des travaux et observations effectués par le consultant au
cours d'une mission à l'île Rodrigues puis à Maurice du 10/1211995 au 22/12/1995.
Il. LE DISPOSITIF D'ACQUISITION DE DONNEES HYDRO-PLUVIOMETRIQUES
L'ensemble du dispositif installé en mars et avril 1995 est fonctionnel. Cependant, pra-
tiquement aucune des recommandations générales ou particulières à chaque station
émises par le consultant lors de sa dernière mission n'a été suivie (L. FERRY, mai
1995). Ainsi,
- Les petits travaux de finition et notamment le renforcement de l'ancrage de la station
de Cascade Pigeon à Fond la Digue n'ont pas été effectués:
- les échelles limnimétriques en tôle galvanisée peinte n'ont pas été remplacées par
des échelles en tôle émaillée;
- les arbres au niveau des stations de Cascade Pigeon à Fond la Digue et de Banane
au captage n'ont pas été abattus et/ou élagués:
- l'horizontalité des bagues des pluviographes n'a pas été réglée;
- le pluvio/limnigraphe fourni par l'UNICEF n'a pas été installé;
11.1. Installation de la station pluviollimnigraphique de la rivière Victoire
Le pluvio/limnigraphe fourni par l'UNICEF, pourtant arrivé à Rodrigues vers le mois de
juin 1995 n'a pas été installé par la Works Division comme cela avait été recommandé
par le consultant en avril 1995 (L. FERRY, mai 1995). L'appareil devait être implanté
soit sur la rivière Victoire soit sur la rivière Mourouk.
1 Chercheur hydrologue à l'OR5TOM
ORSTOM - BP 434 - Antananarivo - Madagascar
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Pendant sa mission, le consultant a procédé, dans les locaux de la Works Division, au
montage de l'enregistreur STEVENS et à sa configuration. L'appare'il a été testé pen-
dant plusieurs jours.
La configuration de la centrale d'acquisition de type STEVENS MULTILOGGER est
donnée dans le tableau ci-dessous.
CANAL 1 CANAL 2
SW1 ON Configuration à partir du
SW2 (précision 0.000) OFF tableau de commande
SW3 ON du MULTILOGGER














1dentification 029001 029002 Configuration à partir du
Intervalle d'enregistrement 15 mn 5mn tableau de commande
Incrément 0.09375 0.25 du MULTILOGGER
Facture de transformation (lM) 0.01 1 Configuration par l'intermédiaire
du logiciel MODTERM après
raccordement du MULTILOGGER
à un Micro-ordinateur
La rivière Victoire à environ 150 m en amont du captage a été choisie pour l'installation
de la station. Le site a été préparé pour recevoir la station (travaux de terrassement sur
la rive gauche) et le puits de mesure (tuyau de fonte, 6 m de longueur, cP ~ 30 cm) a été
transporté au niveau de la section.
La cabine de protection de l'appareil ainsi que deux éléments d'échelle limnimétrique
de 1 m (tôle galvanisée peinte) avaient été préparés par l'atelier de la Works Division.
L'installation de la station devait être terminée avant le 31 décembre 1995.
Il.2. Dégagement de la station de Cascade Pigeon à Fond la Digue
Des arbres recouvrant la station pluvio/limnigraphique de Cascade Pigeon à Fond la
Digue, le consultant avait recommandé en avril 1995 (L. FERRY, mai 1995) que ceux-
ci soit coupés et élagués.
Cette opération n'a pu être effectuée par le Works Division qu'entre le 18 et le 20 dé-
cembre 1995 pendant la mission du consultant. La coupe est encore insuffisante. Un
élagage complémentaire doit être fait dans les meilleurs délais.
-4-
III. CONTROLE DES ENREGISTREMENTS ET DES OBSERVATIONS HYDRO-
PLUVIOMETRIQUES
111.1. Transformation des fichiers STEVENS en fichiers lisibles par HYDROM et
PLUVIOM
Du mois d'avril au moins de décembre 1995, 26 fichiers ont été constitués par les
agents de la Works Division par transfert des informations stockées sur les cartes de.
mémoire des enregistreurs STEVENS (multilogger) des stations de Banane au cap-
tage, de Cascade Pigeon à Fond la Digue, de Malabar au réservoir et de Pistache au
radier.
La lecture de ces fichiers et leur transformation en fichiers lisibles par les logiciels HY-
DROM et PLUVIOM de l'ORSTOM se sont révélés particulièrement délicates (voir in-
ventaire et traitement des fichiers en annexe). Les principales anomalies rencontrées
sont les suivantes:
Cil'" Présence de séquences de données identiques dans plusieurs fichiers.
Exemples:
données de Fond la Digue dans PISTACHE. 1, séquence 8,
séquence 1 dans BANANEO et séquence 1 dans BANANE1,
fichiers PISTACHE.2 et PISTACHE.3 identiques.
C3'" Duplication des séquences de données au sein d'un même fichier.
Exemples:
séquences 1 et 5 dans PISTACHE.1
· séquences 1 à 3 et 4 à 6 dans PISTACHE.1A
C3'" Séquences de données vides.
Exemples:
séquence 3 dans LADIGUE1
· séquence 3 dans PISTACHE.1A
C3'" Lignes d'identification des appareils et de description des données manquantes.
Exemples:
séquence 1 dans MALABAR.1
· PISTACHE.4
C3'" Dates de début ou de fin incohérentes.
Exemples:
séquence 2 dans BANANE6 (07/08/09 ? à 04h05)
· séquence 3 dans PISTACHE.1
c:;r Présence de caractères anormaux.
Exemples:
· séquences 9 à 26, 28 à 45 ... dans PISTACHE. 1
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Ces anomalies semblent être dues à une mauvaise utilisation du lecteur de carte et du
logiciel de transfert (MODTERM) : Lecture partielle des cartes, transfert de plusieurs
cartes sur un même fichier... Il semble également que certains fichiers aient été rema-
niés au moyen d'un éditeur de texte (présence de caractères incohérents).
Tout laisse à penser que des cartes de mémoire n'ont pas été transférées et que cer-
taines n'auraient pas été effacées avant réintroduction dans les enregistreurs STE-
VENS. Ce dernier point expliquerait les arrêts prématurés des enregistrements
(saturation).
Aux erreurs faites au bureau, viennent probablement se surimposer des erreurs de
manipulation des enregistreurs STEVENS eux mêmes:
- Non-remplacement de la batterie et des piles des enregistreurs STEVENS ou de
la pile des cartes de mémoire;
- mise en place de batteries insuffisamment chargées et de piles défectueuses (cas
observé sur la rivière Banane le 15/12/1995 pendant la mission du consultant) ;
- erreurs d'introduction (ou non-introduction) des paramètres de configuration au
démarrage des enregistreurs (code appareil, date, heure, hauteur d'eau, inter-
valle des mesures...).
En se référant aux "cartes de visite des stations" dont une retranscription pratiquement
intégrale est donnée en annexe, on constate que seulement 23 visites auraient été
faites sur les stations de Banane, de Fond la Digue et de Pistache entre le mois de mai
et de décembre 1995. Il est probable que beaucoup de visites n'aient fait l'objet d'au-
cun compte rendu (aucune "carte de visite" pour la station de Malabar !). La lecture des
"cartes de visite" montre que:
- le contrôle des stations est trop espacé (exemple: pas de visite à Pistache entre
le 27/05/1995 et le 07/08/1995) ;
- le remplacement des batteries et/ou des piles ne semble pas systématique: cela
expliquerait les interruptions d'enregistrement et les pannes prolongées;
- les hauteurs d'eau lues sur les échelles limnimétriques ne sont données qu'au cm
- les comptes rendus sont trop sommaires (manque heure, jaugeages, travaux et
remarques divers...).
Sur ce constat et pour le moment, la qualité et les performances des enregistreurs
STEVENS ne peuvent être mises en cause. En revanche un contrôle plus fréquent des
stations ainsi qu'un minimum de rigueur lors des opérations de transfert des cartes de
mémoire et d'archivage des fichiers auraient sans doute permis de limiter les lacunes
d'enregistrement.
111.2. Enregistrements pluviométriques et validité des résultats
Les périodes d'enregistrement ayant pu être "récupérées" sont présentées dans le ta-
bleau ci-après.
Les arbres n'ayant pas été coupés et/ou insuffisamment élagués, les enregistrements
pluviographiques des stations de Fond la Digue et de Banane sont rigoureusement
inutilisables. Par ailleurs, notons que le carter et la bague du pluviographe de Banane
ont été retrouvés au sol le 17/05/1995 (probablement jeu d'enfants). Ce constat aurait
de toute manière interdit toute utilisation de l'enregistrement si les travaux précédents
avaient été réalisés et si l'enregistreur avait correctement fonctionné.
La transformation des pluviogrammes des stations de Pistache et de Malabar en pluies
journalières (voir pages suivantes) fait apparaître sur 7 mois d'observation de mai à
novembre 1995 :
- 7 mois incomplets à la station de Pistache
- 3 mois incomplets à la station de Malabar
Enregistrements pluvlographlques utilisables.
1290105000 PISTACHE (station Iimnig.)
Du 03104/1995 à 12H00 au 01/05/1995 à 02H50
Du 26/05/1995 à 14H05 au 08/06/1995 à 18H35
Du 07/08/1995 à 18H35 au 18/08/1995 à 13H20
Du 01/09/1995 à 13H20 au 12109/1995 à 23H00
Du 06/11/1995 à 23H00 au 25/11/1995 à 18H30
1291105000 MALABAR au RESERVOIR
Du 07/04/1995 à 18H45 au 30106/1995 à 00H40
Du 19/07/1995 à 14H50 au 28/10/1995 à 19H50
Du 02111/1995 à 19H50 au 08/1211995 à 11H15
1291175000 PIGEON (station limnig.)
Du 30/05/1995 à 08H35 au 07/06/1995 à 06H45
Du 06/09/1995 à 06H45 au 07/09/1995 à 09H30
Du 17/10/1995 à 09H00 au 29/10/1995 à 22H35
Du 09/11/1995 à 16H40 au 22/11/1995 à 22H00
Du 24/11/1995 à 22H05 au 30/11/1995 à 14H05
1291905000 BANANE (station limnig.)
Du 08/04/1995 à 15H20 au 03/05/1995 à 21H35
Du 07/07/1995 à 21H30 au 23/07/1995 à 14H50
Du 23/08/1995 à 14H50 au 08/09/1995 à 03H25
Du 29/09/1995 à 03H25 au 12110/1995 à 06H30
Du 08/11/1995 à 14H20 au 20/11/1995 à 10H40
. .
111.3. Enregistrements limnigraphiques et validité des résultats
Les périodes d'enregistrement ayant pu être "récupérées" sont les suivantes:
Enregistrements IImfllgraphlques utilisables.
12901AOO1001 RIVIERE PISTACHE AU RADIER
Du 08/04/1995 à 10h30 au 01/05/1995 à 02h45
Du 07/08/1995 à 19h00 au 18108/1995 à 13h15
Du 01/09/1995 à 13h45 au 12109/1995 à 22h45
Du 06/11/1995 à 23h15 au 25/11/1995 à 18h15
12911AOO1oo1 RIVIERE CASCADE PIGEON A FOND LA DIGUE
Du 05104/1995 à 12h00 au 27104/1995 à 00h45
Du 30105/1995 à 09h00 au 07/06/1995 à 06h30
12919AOO1OO1 RIVIERE BANANE AU CAPTAGE
Du 08/04/1995 à 15h30 au 03105/1995 à 21h30
Du 07/07/1995 à 21h44 au 23/07/1995 à 14h45
Du 23/08/1995 à 15h15 au 08109/1995 à 03h15
Du 29/09/1995 à 03h45 au 12110/1995 à 06h15
Du 08/11/1995 à 14h45 au 20/11/1995 à 10h30
..
Les figures 1, 2 et 3 (pages suivantes) donnent une représentation graphique des cô-
tes instantanées pour les stations de Pistache, Fond la Digue et Banane (traitement
sur HYDROM). Elles mettent en évidence les longues périodes sans enregistrement.
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Compte tenu des précipitations observées (voir tableau des pluies journalières de Ma-
labar en annexe), le comblement des lacunes semble impossible. Seuls les crues en-
registrées fin avril sur les stations de Banane et Pistache peuvent présenter un intérêt.
111.4. Jaugeages
Au mois d'avril 1995, lors de l'installation du réseau d'observation, 3 jaugeages avaient
été effectués au niveau des stations limnigraphique de Pistache, de Fond la Digue et
de Banane (L. FERRY, 1995). Entre avril et décembre 1995, seuls 6 jaugeages ont été
exécutés sur ces stations par les agents de la Works Division. Ces 9 jaugeages
n'étaient pas encore dépouillés à l'arrivée du consultant
Pendant la mission du consultant, une série de 12 jaugeages de basses eaux a été
réalisée sur les bassins de Pistache, Banane, Baie aux Huîtres, Cocos, Rivière Gra-
viers, Mourouk et Victoire.
Les 21 jaugeages ont été dépouillés par Alex PIERRE et Etienne ROUSSETY pendant
la mission du consultant. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-après.
Situation Date Heure H.E. Q
(cm) (I/s)
PISTACHE
Station limnigraphique (amont radier) 06/04/1995 17h10 20 42,4
Station limnigraphique (amont radier) 17108/1995 13h50 9 4,9
Station Iimnigraphique (amont radier) 04/1211995 14h00 -15 (0,05)
A Telbert - Aval barraqe, niveau foraqe 19/1211995 13h15 1,20
BANANE
Station Iimnigraphique - Captage, aval prise 08/04/1995 12h40 30,5 92,8
Station limnigraphique - Captage, aval prise 23/08/1995 08h30 26 0,75
Station Iimnigraphique - Captage, débit de prise 08/11/1995 14h25 27 1,3
Station limnigraphique - Captage, débit de prise 23/11/1995 10h25 11 1,1
Station limnigraphique - Captage, débit de prise 19/1211995 17h00 21 1,6
BAIE AUX HUITRES
Branche RG - Bras RG en amont ouvrage n° 2 17/1211995 11h20 (0,3)
Branche RD - Aval olNrage n° 4 17/1211995 11h45 (0,4)
Branche RG - Amont chute (débit de prise) 17/1211995 15h10 3,8
Aval confluence des branches RGIRD 17/1211995 12h00 1,7
COCO
Au captaqe (~ 50 m en amont) 14/1211995 13h40 1,5
RIVIERE GRAVIERS
::::: 1500 m en amont du barrage 14/1211995 11h00 (0,9)
MOUROUK
Branche RG - Amont captage - Amont chute 1211211995 12h00 14,1
Branche RG - Amont captage - Amont chute 18/1211995 12h15 13,1
Branche RD - ::::: 300 m amont captage 1211211995 12h00 2
VICTOIRE
Future station limnigraPhiQue (~ 30 m en aval) 1211211995 10h25 -0,49 • 3,4
CASCADE PIGEON
Station Iimnigraphique (pont de Fond la Digue) 04/04/1995 15h02 0,11 26,3
Station IimnigraphiQue (pont de Fond la DiQue) 05/09/1995 10h00 0,7
• Niveau de l'eau par rapport à un repère gravé sur un rocher situé en rive gauche et au
niveau de la future station limnigraphique.
Inventaire des Jaugeages.
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1 1
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1 3 .3 1
4 O.~ 0 .~ 4
5 4 .l ~
6 0.2 1 6
7 1. 01 1.3 1.0 7
8 13. SI 1.0 3.3 8
9 0.5 9
10 O.~ O.~ 10
Il 1.~ ~.O O.~ Il
12 1.0 3.51 8.~ 12
13 0.5 0.5 13
14 ~.O 5.0 14
1~ O.~ 2.5 1~
16 0.3 3.0 16
17 9.2 0.3 17






24 0.3 0.5 24
2~ 0.8 1 2~
26 69.5 1 26
27 14 .8 27
28 4.8 15 .5 28
29 29
30 0.5 0.8 30
31 2.2 31
111111
TOTAL 107.4 33 .3 0.5 15.6 18.8 20.1
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL: 195.7""".
JANV. FEYR. MARS AYR 1 . MAI JUIN JUIL. AOOT SEPT. OCTO. NOVE. OECE. TOTAL
NJTOT 13 4 1 9 8 10 ( 45 )
N<10. 11 2 1 9 8 10 1 ·U)
N<0.5 2 0 0 1 2 1 ( 6)
COMP. 9 9 9 7 7 7 9 7 7 9 7 9
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FREQ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRIT. 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0
·····:TOTAL ABSENT - : RELEVE ABSENT IIIII:TOTAL DlCOl'lPLET 1 : INCOMPLET . :JOUR SANS PLOIE
Donné•• trait••• par le logiciel PLUVIOH
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1 10.3 1
2 3.0 2.0 1 2
3 4.5 5.0 4.3 0.5 1.3 3.0 3
4 4.5 0.3 4.5 4
5 0.8 0.3 3.2 2.0 5
6 0.3 0.5 0.8 4.5 0.3 6
7 1 2.0 1.8 0.7 7
8 27.5 1.5 0.7 10.0 8
9 0.8 0.3 1.3 0.3 4.8 9
10 0.2 2.0 2.3 1.0 2.2 10
Il 4.3 2.5 2.0 2.8 1 .2 Il
12 1.0 10.5 20 .6 12
13 0.3 0.7 Il. 5 0.3 3.2 13
14 2.8 3.8 3.0 5.8 2.8 14
15 9.5 15.5 3.7 1.0 19.0 15
16 3.2 0.5 3 .3 3.8 16
17 22.3 0 .2 Il. 7 17
18 1.0 11.1 18
19 2.5 1 1.3 3.2 4.3 1.3 19
20 0.7 5.1 2.3 2.8 6.5 1.5 20
21 0.3 7.8 0.5 0 .2 2.0 21
22 1.0 17.7 0.2 3 .3 4.3 1.8 22
23 3.8 1.3 1.0 1.2 23
24 1.0 3.7 0.3 1.0 5.5 2.8 24
25 0.5 9.7 10.8 0.5 25
26 12 .3 1.0 .0 1 .8 8.3 26
27 0.7 21.5 .8 S. 0 0.7 4.2 27
28 30.5 28.5 7.8 O.JI 28
29 0.5 15.5 0.3 18.5 O.J 29
JO 1.5 0.21 0.5 11.7 1.5 JO
31 3.3 JI
IIIIII
TOTAL 100.4 112.0 105.7 12 .1 48.8 113.6 46.2 54.0 3.3
ANNEE INCOMPLEn: TOTAL PARTIEL, 596.1mm.
JANV. FEYR. MAAS AYRI. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCTO. NOVE. DECE. TOTAL
NJTOT 14 22 18 8 23 21 10 14 2 (1321
N<10. 10 20 13 8 23 H 8 12 2 ( 1121
N<0.5 3 2 1 2 6 0 2 1 1 ( 181
COMP. 9 9 9 7 0 0 7 0 0 7 7 7
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FREQ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
t'RIT. 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1
.. •• ... ·:TOTAL ABSE!'rI' - : RELEVE AIlSDrr IIIII:TOTAL INCOMPLET . :JOUR SANS PLUIE I: INCOMPLET
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IV. DES RESULTATS INSATISFAISANTS QUI COMPROMETIENT LA SUITE DE
L'ETUDE
Excepté pour la station de Malabar au réservoir, les enregistrements présentent de trop
nombreuses lacunes et sont pratiquement inutilisables. Par ailleurs, le nombre de jau-
geages est insuffisant pour le tracé des courbes d'étalonnage de basses eaux.
Rappelons que l'évaluation des ressources en eau de surface à partir d'une année
complète d'observation sur 4 stations hydrologiques y compris la station de Victoire
(non encore installée) n'aurait évidemment pu être que grossière (L. FERRY, mai
1995). Sur la base du constat fait précédemment après 7 mois de fonctionnement en
saison sèche, il est évident que cet objectif ne pourra être atteint aux mois de mai/juin
1996 et doit donc être abandonné.
L'étude des ressources en eau de surface telle qu'elle a été prévue
dans le projet est donc maintenant largement compromise.
" y a donc lieu de s'interroger sur ce constat négatif (voir également rapport
M. MORELL, juillet 1995) :
~ Sur son volet "eaux de surface", le projet était peut-être trop ambitieux pour la durée
qui lui était accordé. Rappelons qu'à son démarrage les observations hydrologiques
et les compétences étaient inexistantes sur l'île Rodrigues.
~ Le premier réseau d'observation n'a été installé qu'au mois d'avril 1995. Les agents
de la Works Division n'ont donc que 7 mois d'expérience en hydrométrie et sur la
gestion d'un réseau d'observation hydrologique.
~ Le nombre des agents techniques affectés au projet a été insuffisant: Alex PIERRE
seul jusqu'en novembre 1995, Etienne ROUSSETY depuis décembre 1995. Un troi-
sième agent serait également affecté au projet depuis peu (non rencontré par le
consultant pendant sa mission).
~ De manière générale, force est de constater qu'au manque de rigueur et de travail
de la part des agents de la Works Division en charge du projet s'ajoutent le manque
d'expérience en hydrométrie et des connaissances médiocres en informatique.
~" semble trop facile d'attribuer ce premier échec à la seule personne
de Alex PIERRE qui
n'a pas reçu la formation suffisante pour accomplir les tâches qui lui ont été con-
fiées,
ne semble pas avoir pu disposer de moyens de transport attitrés pour ses dépla-
cements sur le terrain,
n'aurait pas été suffisamment encadré et contrôlé.
~ Faisant suite au point précédent, soulignons que la charge de travail imposée à
Davis HEE HONG WYE ( qui occupe maintenant la fonction de chef de la Works
Division) ne lui a certainement pas permis de suivre correctement les travaux de
Alex PIERRE et de veiller au bon fonctionnement du réseau d'observation.
Ces quelques points ne suffisent pas à expliquer et à excuser "les nombreuses négli-
gences constatées" (M. MORELL, juillet 1995). Il faudrait mettre également en cause
un certain manque de motivation.
V. OBSERVATIONS ET JAUGEAGES D'ETIAGE
Des observations et jaugeages d'étiage ont été effectués par le consultant avec l'aide
de Alex PIERRE et de Etienne ROUSSETY sur les bassins suivants:
- Pistache
- Baie malgache
- Baie aux Huîtres
- Cascade Pigeon
- Banane














Depuis la Baie Pistache jusqu'à l'amont de la station limnigraphique du radier (entre
la station limnigraphique et la Ferme) aucun écoulement n'a été observé. Par
ailleurs, aucun suintement n'a été vu sur la paroi de la chute située en aval station
limnigraphique. En revanche, lin débit de 1,20 Ils a été mesure au niveau de Telbert
en aval du barrage et au niveau du forage.
r:ir Baie malgache
Sur quelques dizaines de mètres un très faible écoulement « 0,25 Ils) a été observé
en amont du forage de la rive droite. Aucun écoulement ni même de mare n'ont été
observé en aval et en amont de ce point Uusqu'aux fortes pentes du lit).
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rJr Baie aux Huîtres
Des écoulements épisodiques de faible débit ont
été observés depuis la mer jusqu'à la confluence
des branches RD et RG. L'ouvrage actuel (n 0 3)
était en cours de curage lors de la visite. Un tuyau
de dérivation avait été mis en place à partir du
sommet de la chute pour assurer le débit de prise.
Quatre jaugeages ont été effectués:
ouvrege n"1
- En aval de la confluence RG-RD (1,7 Ils) ,
- au niveau d'un petit affluent situé immédiate-
ment en amont de l'ouvrage n0 2 (:::: 0,5 Ils),
- immédiatement en aval de l'ouvrage n° 4
(:::: 0,5 Ils),
en amont de la chute et au niveau de la prise
provisoire (3,8 Ils).
Quelques suintements ont été observés sur la pa-
roi de la chute. Le débit de 1,7 Ils observé en aval
de la confluence disparaissait rapidement dans les






Le débit total en aval de la confluence est donc de 5,5 Ils (1,7 Ils + 3,8 Ils).
r7" Cascade Pigeon
Aucun écoulement n'a été observé depuis la mer jusqu'au niveau du forage. En re-
vanche, au niveau du forage, quelques suintements significatifs ont été observés sur
la rive gauche. En bas de la chute, la mare apparemment permanente semble ali-
menté par les quelques suintements observés sur la paroi rocheuse.
Immédiatement en amont de la chute, le barrage B12 était occupé par une mare
d'eau croupie. Aucun écoulement de surface n'a été observé en amont de ce bar-
rage probablement en raison du captage de l'ouvrage B13 (non visité).
c.- Banane
Un jaugeage a été effectué en amont du captage. Sans écoulement sur le déversoir,
le débit de 1,6 Ils mesuré correspond au débit de prise. Ce résultat est équivalent
aux résultats des jaugeages effectués dans les mêmes conditions les 08/11/1995
(1,3 Ils) et 23/11/1995 (1,1 Ils). Aucun écoulement significatif n'a été observé en aval
de la station.
~ Graviers
Le seul écoulement observé se situait à environ 1500 m en amont du barrage sur
une distance d'une centaine de mètres. Un débit d'environ 1 Vs a pu être mesuré.
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lF Mourouk
Trois jaugeages ont été effectués en amont des prises sur les branches RG (14,1 I/s
et 13,1 I/s) et RD (2 I/s) de la rivière Mourouk. Aucune section de jaugeage correcte
ou facilement aménageable n'a pu être trouvée en amont du captage RG. C'est pour
cette raison qu'un deuxième jaugeage de contrôle, réalisé dans de meilleures con-
ditions, a été exécuté (13,1 I/s). Ce jaugeage confirme le précédent. On peut donc
retenir 15 l/s comme débit total en amont des deux captages.
En aval des captages, malgré les prises, des écoulements sont encore visibles par
endroits.
(7 Victoire
Un jàugeage (3,4 I/s) a été effectué à environ 150 m en amont du captage actuel
(partiellement enseveli lors des crues du 17/03/1995) et à une trentaine de mètres
en aval de la future station limnigraphique.
r:iF Cocos
Un jaugeage a été effectué en amont du captage (1,5 I/s).
De ces quelques observations et mesures dont certaines ne sont que des évaluations,
il serait prématuré de vouloir tirer une quelconque conclusion sur les débits disponibles
à l'étiage.
Le total pluviométrique des mois de juillet à novembre (246,1 mm) enregistré par le
Service de la Météorologie à la station de Pointe Canon correspond à la quinzième
plus faible valeur observée depuis 1961 (35 années, moyenne = 288,1 mm). On peut
donc considérer que l'étiage 1995 aura été relativement bien marqué. Cependant, avec
1446,7 mm enregistrés de janvier à novembre, l'année 1995 se classe parmi les six
plus fortes valeurs de cette période.
Les débits d'étiage observés en rivière étant d'origine souterraine (temps de transfert ±
long depuis la surface), il conviendra que les commentaires et hypothèses ci-après
soient examinés par le consultant hydrogéologue :
- Les débits d'étiage ne sont pas homogènes (pas de relation entre la superficie des
bassins versants et les débits).
- Les débits les plus importants ont été observés au niveau de lits formés de roche en
place (Mourouk RG, Baie aux Huîtres, Victoire).
- Dans-la partie basse des rivières et sur alluvions grossières, les écoulements sont
épisodiques. leur apparition pourrait se faire à la faveur de barrières rocheuses ou
de niveaux argileux. Cela laisse supposer des sous écoulements intéressants au ni-
veau des alluvions grossières.
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- Les rivières Mourouk et Victoire (peut être Baleine, non visité) semblent les plus in-
téressantes du point de vue des débits disponibles à l'étiage. Notons, en ce qui con-
cerne ces rivières du sud, que des débits relativement importants sont pratiquement
toujours visibles en bordure de mer, au niveau de la route.
- Le total des débits mesurés (28,3 Vs) sur les bassins versant de Banane (1,6 Ils), de
Mourouk RG (13,1 Is) et RD (2 Ils), de Victoire (3,4 Ils), de Baie aux Huîtres (5,5 Ils),
de pistache (1,2 Ils) et de Cocos (1,5 Ils) représente plus de 20 % des besoins en
eau actuels estimés par le consultant principal FAO à près de 11500 m3/j. Evidem-
ment, il s'agit là d'un calcul simpliste. Néanmoins, toutes les rivières n'ayant pas été
visitées, notamment les rivières Baleine et Sygangue, ce rapide calcul laisse sup-
poser qu'à l'étiage les ressources en eaux de surface constituent un potentiel non
négligeable.
VI. LE PROGRAMME INFORMATIQUE DE TRANSFORMATION DES FICHIERS DE
TYPE STEVENS
Rappelons que, pour la mise au point du programme informatique de transformation
des fichiers STEVENS en fichiers lisibles par les logiciels PLUVIOM et HYDROM de
l'ORSTOM, l'expédition sur disquette d'un jeu de données pluviographiques et limni-
graphiques issues des enregistreurs a été demandée par deux fois:
Le 26/04/1995 par lettre recommandée du consultant à la Water Unit (Works Di-
vision).
dans la liste des recommandations émises par le consultant dans son rapport de
mai 1995.
Ces demandes n'ont pas été satisfaites...
Ce n'est que fin novembre 1995, à la suite de la visite à Rodrigues du Représentant de
la FAO, qu'une disquette contenant plusieurs fichiers de type STEVENS a été remise
au consultant. Ce n'est donc que dans les quelques jours précédents sa mission à Ro-
drigues que l'écriture d'un programme de transformation a pu être achevée. Mais, en
raison des très nombreuses erreurs rencontrées dans les fichiers, ce premier pro-
gramme n'a pu fonctionner correctement.
Un deuxième programme tenant compte des erreurs mentionnées au chapitre 111.1. a
du être intégralement réécrit. Ce programme fonctionne correctement. Il a été utilisé
par le consultant pour la transformation des 26 fichiers constitués par les agents de la
Works Division entre le mois d'avril et de décembre 1995.
Une version plus conviviale du programme actuel sera adressée à la "Works Division"
fin janvier 1début février 1995 (sur disquette). Il sera accompagné d'une notice.
VII. LA FORMATION DES AGENTS TECHNIQUES DE LA WORKS DIVISION
Sur la base du constat fait précédemment au chapitre IV., le consultant a jugé néces-
saire de donner un complément de formation à Alex PIERRE et Etienne ROUSSETY
sur la réalisation des jaugeages et leur dépouillement ainsi que sur le fonctionnement
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des enregistreurs STEVENS. Evidemment, ce choix a été fait au détriment d'une for-
mation sur l'utilisation des logiciels HYDROM et PLUVIOM et sur le tracé des courbes
d'étalonnage tel que cela était prévu initialement.
Par ailleurs, les déplacements sur le terrain ont donné lieu à de nombreux échanges
concernant le fonctionnement du réseau d'observation, les mesures devant être réali-
sées ainsi que sur l'utilité et la nécessité de ces travaux pour l'évaluation des ressour-
ces en eaux de l'île Rodrigues (sensibilisation).
c::ir Jaugeage
Douze jaugeages au moulinet ont été effectués entre le 11 et le 12 décembre par
Alex PIERRE et Etienne ROUSSETY. Ces jaugeages ainsi que huit autres effectués
entre avril et décembre 1995 ont été dépouillés manuellement par ces deux agents.
Les deux agents techniques sont maintenant en mesure d'effectuer des jaugeages
de basses/moyennes eaux et de les dépouiller correctement. En revanche, ils n'ont
aucune expérience sur les jaugeages de hautes eaux et la méthode des flotteurs.
c:Jr Fonctionnement des enregistreurs STEVENS
Des manipulations ont été faites sur les enregistreurs STEVENS à l'occasion du
contrôle des stations de Malabar, Pistache et Banane. Par ailleurs, le plu-
vio/limnigraphe de même modèle, non encore installé sur la rivière Victoire, a été
monté, configuré et testé au bureau de la Works Division par le consultant, Alex
PIERRE et Etienne ROUSSETY. Le fonctionnement des enregistreurs STEVENS
semble avoir été bien assimilé par les deux agents techniques.
Pour compléter cette formation, il a été recommandé aux deux agents techniques de
lire attentivement les notices d'utilisation des appareils afin d'en connaître toutes les
caractéristiques et les possibilités.
VIII. SAISIE DES PLUIES JOURNALIERES OBSERVEES PAR LA METEOROLOGIE
NATIONALE
A partir de la documentation existante (L. GRANDJEAN, mars 1994 - M. MORELL,
juillet 1995) et des informations communiquées par la Météorologie Nationale (station
de Pointe Canon), il a été possible d'identifier 23 stations pluviométriques sur 1~le, en-
core en fonctionnement ou ayant existé (tableau ci-après).
Outre les stations de Pointe Canon et de Plaine Corail de la Météorologie Nationale et
les quatre stations de la Works Division, les autres stations semblent appartenir en
partie ou en totalité au réseau d'observations agro-météorologiques dU Service de
l'Agriculture. Notons cependant que la Météorologie Nationale collecte les informations
observées sur ces stations et semble bien connaître leur fonctionnement (non des lec-
tures, qualité et type d'informations recueillies...).
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Inventaire des stations pluvlometnques.
Code Nom de la station Période Période saisie
PLUVIOM d'observation sous PLUVIOM
début rin début rin
1290102000 LA FERME < 1988 1988 1995
1290103000 MARECHAL < 1988 1988 1995
1290105000 PISTACHE (station limnig.) 1995 1995 1995
1290605000 BAIE MALGACHE < 1988 1992 1988 1992
1290805000 BAIE AUX HUITRES 1974 1968 1995
1291105000 MALABAR AU RESERVOIR 1995 1995 1995
1291175000 PIGEON (station limnig.) 1995 - -
1291202500 CITRONELLE < 1988 1988 1995
1291205000 POINTE CANON (Service M,t,o.) < 1929 1961 1995
1291207500 SOLITUDE 1977 1988 1995
1291905000 BANANE (station IimniQ.) 1995 - -
1292102510 ANSE ALLY 1 < 1988 1993 1988 1993
1292102520 ANSE ALLY Il < 1988 1993 1988 1993
1292105000 HOTEL COnON BAY 1995 1995 1995
1292175000 ROCHE BON DIEU ? ? - -
1292805000 MOUROUK 1979 1988 1995
1292101000 LATANIERS ? ?
1292902500 PORT SUD EST < 1988 1988 1995
1292905000 VICTOIRE (station limnig.) 1995
1293705000 SAINT GABRIEL < 1988 1988 1995
1294005000 RIVIERE COCOS < 1988 1988 1995
1294505000 PLAINE CORAIL (aéroport) < 1988 1988 1995
1294805000 BAIE TOPAZE 1993 1993 1995
, .
Les observations collectées par la Météorologie Nationale à la station de Pointe Canon
sont retranscrites sur un cahier après vérification. Puis, les originaux des fiches d'ob-
servations sont expédiés à Maurice. A la station de Pointe Canon ne sont disponibles
en pluies journalières que les informations retranscrites depuis 1998.
Le consultant n'a pas pu rencontrer Jean Marc HUBERT, Chef de la station de pointe
Canon. Cependant, avec son autorisation et à la demande de Davis HEE HONG WYE,
une photocopie pratiquement intégrale du cahier d'enregistrement des pluies journaliè-
res a pu être effectuée. A partir des photocopies, le consultant a procédé à la saisie
sous PLUVIOM de 105 années de pluies journalières observées sur 16 stations de l'île.
Ce travail a permis au consultant de constater qu'une petite erreur systématique avait
été faite lors de la transformation en format PLUVJOM du fichier des pluies journalières
de Pointe Canon (1961-1994) que lui avait remis L. GRAND.JEAN en avril 1995. Par
ailleurs, sur la période 1989-1994 (photocopiée et saisie), le fichier de
L. GRAND,IEAN :
. présente quelques légères différences (erreur de saisie ou de retranscription sur
la cahier de la station de Pointe Canon ?),
et, ..
les traces de pluie n'ont pas été saisies.
Ces deux anomalies n'auraient évidemment aucune incidence significative sur une
analyse des précipitations aux pas de temps journalier, mensuel ou annuel. Mais, dès
l'instant où une banque de données pluviométriques est constituée, celle-ci doit être
expurgée de toute erreur de saisie et aussi complète que possible.
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Les saisies qui ont été faites devront être vérifiées et complétées à partir des docu-
ments originaux (fiches des lecteurs) ou, à défaut, à partir de photocopies de ces do-
cuments.
Une excellente collaboration semble pouvoir s'établir entre le Service de la Météorolo-
gie (station de Pointe Canon) et la Works Division. Le Service de la Météorologie ne
disposant pas de micro-ordinateur à sa station de Pointe Canon, la saisie sous
PLUVIOM des pluies journalières pourrait être effectuée sur l'ordinateur de la Works
Division. Pour une vingtaine de stations existantes, les mises à jour ne demanderaient
pas plus d'un jour de travail par mois.
IX. REUNIONS DU 21 DECEMBRE A MAURICE
En fin de mission, le consultant a participé à plusieurs réunions à Maurice organisées
par M. L. K. MA POON (voir liste des personnes rencontrées en annexe).
Le consultant a eu notamment des entretiens avec: M. R. ROY DOOKHONY, Perma-
nent Secretary, Ministry for Rodrigues et Mme K. BEEGUN, Permanent Secretary, Mi-
nistry of Agriculture and Natural Resources. Après un exposé rapide sur sa mission à
Rodrigues le consultant a fait part de ses premières conclusions.
M. R. ROY DOOKHONY et Mme K. BEEGUN ont manifesté leur vif intérêt pour le pro-
jet FAO. Face aux difficultés rencontrées à Rodrigues et notamment le manque de
compétence en hydrométrie, l'intervention d'un hydrologue de la Water Resources Unit
(Ministry of Energy) pendant la prochaine saison des pluies leur a semblé être une ex-
cellente solution.
Suite aux entretiens avec M. R. ROY DOOKHONY et Mme BEEGUN, l'éventuelle inter-
vention d'un hydrologue de la Water Resources Unit à Rodrigues ainsi que les aspects
techniques relatifs à l'étalonnage des stations limnigraphiques ont été soumis à
M. D. DEEPCHAN, Principal Engineer. Les conclusions sont les suivantes:
- Le déplacement d'un technicien de la Water Resources Unit à Rodrigues est possi-
ble. Il serait chargé, pendant la prochaine saison des pluies, de l'étalonnage de
moyennes et de hautes eaux des stations limnigraphiques de Pistache, Cascade Pi-
geon, Banane et Victoire. Il bénéficierait de "aide des deux (ou trois) agents techni-
ques de la Works Division.
- Plusieurs déplacements du technicien de peuvent être envisagés en fonction de la
longueur des épisodes pluvieux et des mesures effectuées.
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- La Works Division ne disposant pas de gros moulinet hydrométrique, la Water Re-
sources Unit peut en fournir un (On C31 ou autre) avec une perche de 4 m à 5 m
pour:
. les jaugeages de moyennes eaux sur les quatre stations
et.
les jaugeages de hautes eaux à effectuer depuis le pont à la station de Pigeon
(en fonction des vitesses: jaugeages complets ou simples mesures de surface).
- Pour les stations de Pistache, Banane et Victoire, les jaugeages aux flotteurs sont
préconisés pour les hautes eaux (sections à identifier, à baliser et à niveler aupara-
vant).
x. RECOMMANDATIONS
La liste des recommandations ci-dessous est donnée par ordre de priorité:
1. Le bon fonctionnement des enregistreurs STEVENS et le transfert des cartes de
mémoire sont prioritaires sur tous les autres travaux:
- Au moins une visite par semaine est recommandée sur chaque station.
- Les agents techniques doivent être particulièrement vigilants sur le niveau de
charge des batteries et des piles (enregistreurs et cartes de mémoire).
- Lors du retrait d'une carte de mémoire, le transfert sur ordinateur doit se faire
dans les meilleurs délais. Il est recommandé de créer un seul fichier pour cha-
que retrait de carte. Ce fichier peut contenir indifféremment des données plu-
viographiques et limnigraphiques. Avant archivage, les fichiers doivent être
vérifiés (visualisés ou imprimés). Les agents techniques, ayant des compéten-
ces insuffisantes en informatique, ces opérations ne doivent être effectuées
que par Davis HEE HONG WYE.
- Lors de la mise en place d'une nouvelle carte de mémoire, celle-ci doit avoir
été vidée de son contenu précédent.
- Une fiche de visite (2 modèles proposés en annexe), doit être intégralement
remplie lors de chaque visite et pour chaque station.
- Lorsque cela est possible, les hauteurs observées sur les échelles limnimétri-
ques doivent être notés au moins au 112 centimètre près (utiliser éventuelle-
ment une règle graduée en mm). Exemple : une hauteur d'eau à l'échelle de
26 cm observée trop rapidement est peut-être en réalité plus proche de
25,5 cm ou de 26,5 cm.
2. La fixation du puits du limnigraphe de Fond la Digue doit être renforcée : voir
page 14 dans le dernier rapport du consultant hydrologue (L. FERRY, mai 1995).
3. Le pluviographe de Banane doit être dégagé sur une vingtaine de mètres de dia-
mètre (coupe et élagage des arbres).
4. Les arbres situés à la station de Fond la Digue doivent faire l'objet d'un élagage
complémentaire.
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5. La Works Division doit demander, de toute urgence, l'aide et l'intervention d'un
hydrologue de la Water Resources Unit pour l'étalonnage des stations pendant la
saison des pluies Uanvier-mai 1996) comme indiqué au chapitre IX. La meilleure
solution serait l'affectation à Rodrigues, à temps plein, d'un hydrologue de la
Water Resources Unit pour une durée de cinq mois au moins (février à juin 1996).
6. Des jaugeages doivent être effectués systématiquement toutes les deux semaines
à l'occasion du changement des cartes de mémoire.
En période pluvieuse, tous les travaux doivent être interrompus (sauf le contrôle
des enregistreurs) pour la réalisation de jaugeages: Il convient d'effectuer le plus
de jaugeages possibles (lors des décrues de préférence) et d'essayer de couvrir
pour chaque station toute la gamme des hauteurs d'eau.
7. Les jaugeages doivent être dépouillés dès que possible. Le dépouillement manuel
est préconisé. Alex PIERRE et Etienne ROUSSETY devront apporter plus de soin
à ce travail (un modèle de dépouillement est donné en annexe).
8. Les recommandations générales ou particulières à chaque station plu-
viollimnigraphique émises dans le précédent rapport du consultant (L. FERRY,
mai 1995) sont reconduites. Certaines de ces recommandations figurent égaIe-
ment ci-dessus.
9. Les agents techniques doivent être installés dans un bureau mieux équipé que
l'actuel. Manquent notamment: Une armoire pour le rangement des matériels et
un meuble à casiers pour l'archivage des dossiers de station. La Works Division
doit faire venir de Maurice du papier millimétré de format A3 et A4 (introuvable à
Rodrigues).
10. Une dernière mission à Rodrigues devrait réunir en mai-juin 1996 le consultant
principal et les consultants hydrogéologue et hydrologue en vue de la rédaction
du rapport final.
Dans la perspective d'être de nouveau sollicité par la FAO et de participer à cette
dernière étape du projet, le consultant demande que lui soient adressés:
- une fois par mois, sur disquette(s), les fichiers constitués à partir du transfert
des cartes de mémoire des cinq enregistreurs STEVENS;
- la localisation exacte (pointage sur photocopies des cartes au 1/10000),
l'équipement (type d'appareil) et l'historique des stations pluviométriques inven-
toriées au chapitre VIII (voir avec la Météorologie Nationale et à vérifier sur le
terrain) ;
- une copie des fiches originales d'observations pluviométriques faites au niveau
des stations inventoriées au chapitre VIII. Cela comprend les périodes les plus
anciennes (exemple, Pointe Canon: < 1929 à nos jours).
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XI. CONCLUSION
Les enregistrements et observations hydrologiques faites d'avril à décembre 1995 par
les agents de la Works Disision sont pratiquement inutilisables. Le manque d'expé-
rience et de moyen ainsi que l'effectif trop réduit des agents impliqués dans le projet ne
suffisent pas à expliquer ce constat négatif.
Au mieux, à partir de jaugeages de bonne qualité en nombre suffisant ainsi que d'en-
registrements limnigraphiques et pluviographiques sans lacune entre janvier et juin
1996, il sera possible de caractériser la prochaine saison des pluies et tirer quelques
conclusions sur les crues. Cette dernière éventualité nécessitera de la part de Davis
HEE HONG WYE et des trois agents techniques de la Works Division le suivi rigoureux
des recommandations et un investissement personnel important.
Les jaugeages effectués pendant la mission du consultant sur l'île montreraient que les
débits d'étiage ont un potentiel non négligeable notamment sur les rivières Mourouk,
Baie aux Huîtres et Victoire. Ces mesures laissent également supposer que des pos-





LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
A MAURICE
- M. R. ROY DOOKHONY, Permanent Secretary, Ministry of Rodrigues.
- Mme K. BEEGUN, Pennanent Secretary, Ministry of Agriculture and Natural Resources.
- M. L.K. MA-POON, Principal Reserch & Development Officer, Ministry of Agriculture and Natural
Resources.
- M. H.R. SHARMA, Adviseron Water Resources, Ministry of Energy.
- M. D. DEEPCHAND, Principal Engineer, Ministry of Energy, Water Resources Unit.
- M. L. ANDRE DE LA PORTE, Représentant Résident, PNUD.
A RODRIGUES
- B. JUGHOO, Secrétaire de l'île Rodrigues.
- D. HEE HONG WYE, Chef de la Works Division.
- A. PIERRE, Agent technique de la Works Division.
- E. ROUSSETY, Agent technique de la Works Division.
- B. SCHREVEL, Ingénieur agronome, projet FED Rodrigues.
- L. GRANDJEAN, Expert Génie Rural, projet FED Rodrigues.
ANNEXE 2
INVENTAIRE ET TRAITEMENT DES FICHIERS PLUVIOGRAPHIQUES ET DE HAUTEURS D'EAU CONSTITUES PAR LA WORKS
DIVISION ENTRE AVRIL ET DECEMBRE 1995
1 BANANEO 1 019001 H 12919A001001 08/04/95 à 15h15 - 03/05/95 à 21 h45 0
08/04/95 à 15h15 - 03/05/95 à 21 h35 -2 019002 P 1291905000 a
2 BANANE1 1 019001 H 12919A001001 08/04/95 à 15h15 - 03/05/95 à 21 h45 Séquence identique à séquence 1 de BANANEO
3 BANANE2 1 019001 H 12919A001001 07/07/95 à 21h30 - 13/07/95 à 13h30 Heure de démarrage surprenante (?) a
2 019002 P 1291905000 07/07/95 à 21h30 - 13/07/95 à 13h30 Heure de démarrage surprenante (?) a
4 BANANE3 1 019001 H 12919A001001 13/07/95 à 13h30 - 23/07/95 à 15h00 a
2 019002 P 1291905000 13/07/95 à 13h30 - 23/07/95 à 14h50 a
5 BANANE4 1 019001 H 12919A001001 23/08/95 à 15h00 - 08/09/95 à 03h30 a
2 019002 P 1291905000 23/08/95 à 14h50 - 08/09/95 à 03h25 a
6 BANANE5 1 019001 H 12919A001001 29/09/95 à 03h30 - 12/10/95 à 06h30 a
2 019002 P 1291905000 29/09/95 à 03h25 - 12/10/95 à 06h30 a
7 BANANE6 1 019001 H 12919A001001 08/11/95 à 14h30 - 20/11/95 à 10h45 a
2 019001 H 12919A001001 07/08/09 à 04h15 Date de démarrage Incohérente (?)
Séquence vide
3 019002 P 1291905000 08/11/95 à 14h20 - 20/11/95 à 10h40 a
019002 p 1291905000 07/08/09 à 04h05 Date de démarrage incohérente (?)
Séquence vide
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8 LADIGUE1 1 110001 H 12911A001001 05/04195 à 11h50 - 07/04/95 à 15h50 0
2 011001 H 12911A001001 07/04/95 à 16h15 - 27/04/95 à 01h00 0
3 011001 H 12911A001001 22/05/95 à 09h15 Séquence vide
9 LADIGUE2 1 011002 P 1291175000 30/05/95 à 08h30 - 07/06/95 à 06h45 0
2 011002 P 1291175000 06/09/95 à 06h45 - 07/09/95 à 09h30 0
3 011001 H 12911A001001 30/05/95 à 08h45 - 07/06/95 à 06h45 0
4 011001 H 12911A001001 06/09/95 à 06h45 - 07/09/95 à 09h30 0
10 LADIGUE3 1 011001 H 12911A001001 17/10/95 à 09h00 - 17/10/95 à 09h15 0
2 011001 H 12911A001001 17/10/95 à 09h15 - 29/10/95 à 22h45 0
3 011001 H 12911A001001 07/08/09 à 04h30 Date de démarrage incohérente
Séquence vide
4 011002 P 1291175000 17/10/95 à 09h00 - 17/10/95 à 09h05 0
5 011002 P 1291175000 17/10/95 à 09h05 - 29/10/95 à 22h35 0
6 011002 P 1291175000 07/08/09 à 04h05 Date de démarrage incohérente
Séquence vide
11 LADIGUE5 1 011002 P 1291175000 09/11/95 à 16h40 - 17/11/95 à 14h05 0
2 011001 H 12911A001001 09/11/95 à 16h45 - 17/11/95 à 14h15 0
12 LADIGUE6 1 011002 P 1291175000 17/11/95 à 14h06 - 17/11195 à 14h10 0
2 011002 P 1291175000 17/11/95 à 14h10 - 22/11/95 à 22h05 0
3 011002 P 1291175000 07/08/09 à 04h05 Date de démarrage incohérente
Séquence vide
4 011001 H 12911A001001 17/11/95 à 14h15 - 22/11195 à 22h15 0
5 011001 H 12911A001001 07/08/09 à 04h 15 Date de démarrage incohérente
Séquence vide
13 LADIGUE7 1 011001 H 12911A001001 24/11/95 à 22h15 - 30/11/95 à 14h15 0
2 011002 H 1291175000 24/11/95 à 22h05 - 30/11/95 à 14h05 0
:-
14 MALABAR1 1 011003 P 1291105000 07/04/95 à 18h45 - 22/05/95 à 10h15 Manque ligne d'identification 0
Ajout de la ligne suivante:
"IDENTIFICATION 011003 DATE 950407 TIME 1845 IN-
TERVAL 0005"
Current OFFSET à 0000000 (?)
15 MALABAR2 1 011003 P 1291105000 22/05/95 à 1Oh 15 - 30106/95 à 00h45 0
16 MALABAR3 1 011003 P 1291105000 19/07/95 à 14h50 - 18/09/95 à 08h15 0
17 MALABAR4 1 011003 P 1291105000 18/09/95 à 08h 15 - 28/10/95 à 19h55 0
18 MALABARS 1 011003 P 1291105000 02/11/95 à 19h50 - 23/11/95 à 09h40 0
19 MALABAR6 1 011003 P 1291105000 23/11/95 à 09h40 - 23/11/95 à 09h45 0_
2 011003 P 1291105000 23/11/95 à 09h45 - 08/12/95 à 11h20 0
20 PISTACHE 1 1 001001 H 12901A001001 08/04/95 à 1Oh 15 - 08/04/95 à 10h30 0
2 001001 H 12901A001001 08/04/95 à 10h30 - 01/05/95 à 03h00 0
3 001001 H 12901A001001 26/05/95 à 14h15 - 01/05/95 à 03h00 Date début et fin incohérentes
Fichier non conforme
4 001001 H 12901A001001 26/05/95 à 14h15 Présence de caractères anormaux
Séquence vide
5 001001 H 12901A001001 08/04/95 à 1Oh 15 - 08/04/95 à 10h30 Séquence identique à séquence 1
6 001001 H 12901A001001 08/04/95 à 10h30 - 01/05/95 à 03h00 Séquence identique à séquence 2
7 001001 H 12901A001001 26/05/95 à 14h15 Séquence identique à séquence 4
Présence de caractères anormaux
Séquence vide
8 011001 H 12911A001001 22/05/95 à 09h00 - 30/05/95 à 08h45 Données de FOND LA DIGUE
9-26 18 séquences incohérentes présentant des caractères anor-
maux
27 011001 H 12911A001001 22/05/95 à 09h00 - 30/05/95 à 08h45 Données de FOND LA DIGUE
28-45 18 séquences incohérentes présentant des caractères anor-
maux
46 011001 H 12911A001001 22/05/95 à 09h00 - 30/05/95 à 08h45 Données de FOND LA DIGUE
47-64 18 séquences incohérentes présentant des caractères anor-
maux
65 011001 H 12911A001001 22/05/95 à 09h00 - 30/05/95 à 08h45 Données de FOND LA DIGUE
66-83 18 séquences Incohérentes présentant des caractères anor-
maux
84 001002 P 1290105000 08/04/95 à 1Oh 15 - 08/04/95 à 10h20 Séquence identique à séquence 1 dePISTACHE.1A
85 001002 P 1290105000 08/04/95 à 10h20 - 16/04/95 à 03h45 Séquence incomplète. Données équivalentes à celle de la
séquence 2 dePISTACHE.1A (complète)
21 PISTACHE 1A 1 001002 P 1290105000 08/04/95 à 1Oh 15 - 08/04/95 à 10h20 0
2 001002 P 1290105000 08/04/95 à 10h20 - 01/05/95 à 02h50 a
3 001002 P 1290105000 26/05/95 à 14h05 Séquence vide.
La séquence complète est présente dans PISTACHE.4 (8)
4 001002 P 1290105000 08/04/95 à 1Oh 15 - 08/04/95 à 10h20 Séquence identique à séquence 1
5 001002 P 1290105000 08/04/95 à 10h20 - 01/05/95 à 02h50 Séquence identique à séquence 2
6 001002 P 1290105000 26/05/95 à 14h05 Séquence identique à séquence 3
22 PISTACHE 2 1 001001 H 12901A001001 07/08/95 à 18h45 - 18/08/95 à 13h30 0
2 001002 P 1290105000 07/08/95 à 18h35 - 18/08/95 à 13h20 0
23 PISTACHE 3 Fichier identique à PISTACHE.2
24 PISTACHE 4 Manque en début de fichier lignes: CHANNEL, Current OFF-
SET et IDENTIFICATION
Ajout en début de fichier lignes :"CHANNEL 1", "Current OFF-
SET: 000.000" et "IDENTIFICATION 001001 DATE 950606
TIME 1955 INTERVAL 0015"
Suppression de la première ligne de données du 06106/1995
(incomplète et non conforme).
Ajout de la ligne: ", "Current OFFSET: OOO(loo" avant sé-
quence 8.
1 001001 H 12901A001001 06/06/95 à 19h55 - 08/06/95 à 18h45 0
2 001001 H 12901A001001 01/09/95 à 13h30 - 12/09/95 à 23h00 0
3 00000o H ? 03/04/95 à 12h00 - 03/04/95 à 13h30 Semble correspondre à des essais
03/04/95 à 13h30 - 03/04/95 à 13h45 Semble correspondre à des essais .-4 00000o H ?
5 000000 H ? 03/04/95 à 13h45 - 03/04/95 à 15h15 Semble correspondre à des essais
6 00000o H ? 03/04/95 à 16h30 - 04/04/95 à 08h 15 Semble correspondre à des essais
7 001002 P 1290105000 06/04/95 à 10h45 - 06/04/95 à 10h50 Semble correspondre à des essais
8 001002 P 1290105000 26/05/95 à 14h05 - 08/06/95 à 18h35 0
9 001002 P 1290105000 01/09/95 à 13h20 - 12/09/95 à 23h00 0
25 PISTACHE 5 1 001001 H 12901A001001 06/11/95 à 23h00 - 16/11/95 à 14h00 0
2 001001 P 1290105000 06/11/95 à 23h00 - 16/11/95 à 13h50 0
26 PISTACHE 6 1 001002 P 1290105000 16/11/95 à 14h00 - 25/11/95 à 18h30 0
2 001001 H 12901A001001 16/11/95 à 14h00 - 25/11/95 à 18h30 0
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ANNEXE 3
RETRANSCRIPTION DES "CARTES DE VISITE DES STATIONS"
Nom W Code Type N° Date Heure Travaux et obseNations
HYDROM / PLUVIOM visite
RIVIERE PISTACHE 12901A001001 (H) 1 27/05/95 14h00 L'appareil ne fonctionne pas
EN AMONT DU RADIER 1290105000 (P) Carte mémoire enlevée à 14h00
Remplacement de la batterie
Appareil remis en marche et carte vierge insérée
Hauteur échelle limnimétrique : 20 cm
2 07/08/95 13h06 L'appareil ne fonctionne pas
Carte mémoire enlevée à 13h06
Remplacement de la batterie
Appareil remis en marche
Carte mémoire insérée à 13h21
Hauteur échelle limnimétriQue : 18 cm
3 28/08/95 12h50 L'appareil ne fonctionne pas
Carte mémoire enlevée à 12h50
Appareil n'a pu être remis en marche
Hauteur échelle limnlmétrique : 18 cm
4 31/08/95 13h52 Carte insérée à 13h52
Hauteur échelle Iimnimétrique : 18 cm
Appareil remis en marche à 13h50
5 06/11/95 13h10 Appareil ne fonctionne pas
Carte mémoire enlevée à 13h10
Hauteur échelle Iimnimétrique : 9 cm
6 16/11/95 14h00 Appareil ne fonctionne pas
Carte mémoire enlevée à 13h50
Hauteur échelle limnimétrique : 8 cm
Carte mémoire insérée à 14h00
7 28/11/95 11h12 Appareil ne fonctionne pas
Carte mémoire enlevée à 11h12
Hauteur échelle limnimétrique : 6 cm
8 04/12/95 14h00 Appareil ne fonctionne pas
Carte mémoire enlevée à 14h00
(lors du dépouillement, aucune donnée enregistrée)
Hauteur échelle IimnimétriQue : -15 cm
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Nom W Code Type N° Date Heure Travaux et observations
HYDROM / PLUVIOM visite
RIVIERE CASCADE PIGEON 12911AOO1001 (H) 1 22/05/95 11h20 Appareil ne fonctionne pas
A FOND LA DIGUE 1291175000 (P) Carte mémoire enlevée à 11 h20
: Remplacement de la batterie et appareil remis en marche
Carte mémoire vierge remise en place
Hauteur échelle Iimnimétrique : 13 cm
Tuyau de prise nettoyé
Débris se trouvant sur le radier aval enlevés
2 20/06/95 08h45 Appareil ne fonctionne pas
Carte enlevée à 08h45
Hauteur échelle limnlmétrique : 13 cm
Appareil n'a pu être remis en marche
3 22/06/95 Appareil remis en marche avec l'aide d'un électricien
4 27/07/95 10h45 Appareil ne fonctionne pas
Carte enlevée à 10h45
Hauteur échelle Iimnimétrique : 12 cm
5 05/09/95 09h45 Appareil ne fonctionne pas
Carte enlevée à 09h45
Hauteur échelle limnimétrique : < 10 cm
Appareil remis en marche à 09h00
6 06/09/95 09h40 L'appareil ne fonctionne pas
Carte enlevée et remplacée à 09h40
Hauteur échelle limnimétrique : < 10 cm
7 08/09/95 10h00 L'appareil ne fonctionne pas
Carte enlevée à 10h00
Hauteur échelle Iimnimétrique : < 10 cm
8 17/10/95 09h00 L'appareil ne fonctionne pas
Hauteur échelle Iimnimétrique : < 10 cm
Le flotteur repose au fond du puits de mesure
Nom W Code Type N° Date Heure Travaux et observations
HYDROM / PLUVIOM visite
RIVIERE BANANA 12919A001001 (H) 1 17/05/95 Abri du pluviomètre enlevé, grille perdue
AU CAPTAGE 1291905000 (P) Tuyau de prise nettoyé (c'était bouché)
: Consolidation de la fixation de la station à l'aide de béton armé
Hauteur échelle Iimnimétrique : 28 cm
2 06/07/95 10h15 L'appareil ne fonctionne pas
Carte mémoire enlevée à 10h15
Changement de batterie
Appareil remis en route et carte mémoire Insérée à 10h25
Hauteur échelle limnimétrique : 26 cm
Tuyau de prise nettoyé
3 13/07/95 13h15 Appareil fonctionne correctement
Carte mémoire enlevé à 13h15 et remplacée par une vierge
Hauteur échelle Iimnimétrique : 26 cm
4 23/08/95 08h10 Appareil ne fonctionne pas
Carte mémoire enlevée à 08h10
Appareil remis en marche
Nouvelle carte magnétique insérée à 08h15
Hauteur échelle Iimnimétrique : 26 cm
5 27/09/95 13h00 L'appareil ne fonctionne pas
Carte mémoire enlevée à 13h00
Nouvelle carte insérée à 13h00
Hauteur échelle limnlmétriQue : 26 cm
6 01/08/95 14h20 Appareil non fonctionnel
Carte mémoire enlevée à 14h20
Nettoyage du tuyau de prise
Hauteur échelle: 19 cm
7 23/11/95 Appareil ne fonctionne pas
Nettoyage du tuyau de prise
Hauteur échelle Iimnimétrique : 11 cm
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FICHE DE VISITE STATION L1MNIIPLUVIOGRAPHIQUE
DE PISTACHE EN AMONT DU RADIER
Station limnigraphique
Code appareil 001001 Code banque de données 12901 A001 001
Station pluviographique
Code appareil 001002 Code banque de données 1290105000
1 Opérateur(s)
CANAL HYDRO. (fixé normalement sur le canal 1)
A l'arrivée (constat) Au départ
menu 1 obs.
Côte échelle Côte échelle
limnimétrique (m) limnimétrique (m)
1 Côte appareil (m) Côte appareil (m) (a)
2 Heure Heure (b)
3 Date Date (b)
4 Identification Identification (b)
5 Intervalle des Intervalle des (b)
observations (00h15) observations (00h15)
6 Temps d'observation Temps d'observation
restant sur le carte restant sur la carte
Tension batterie M Tension batterie M (c)
Tension carte M Tension carte M (c)
CANAL PLUVIO. (fixé normalement sur le canal 2)
A l'arrivée (constat) Au départ
menu lobs.
Total pluviométrique Total pluviométrique
(mm) (mm)
4 Identification Identification (b)
5 Intervalle des Intervalle des (b)
observations (00h05) observations (OOh15)
6 Temps d'observation Temps d'observation
restant sur le carte restant sur la ca rte
REMPLACEMENTS (d) Si oui noter le nouveau numéro
La carte a été remplacée?
La batterie a été remplacée?
(a) A régler suivant la côte à J'échelle
(b) A vérifier et éventuellement à modifier (cas exceptionnel)
(c) Presser simultanément sur SELECT CHANNEL et .,!..
(d) Cocher le case
Si la carte a été remplacée,







DE MALABAR AU RESERVOIR
Code banque de données : 1291105000
CANAL PLUVIO. (fixé normalement sur le canal 1)
A l'arrivée (constat) Au départ
menu lobs.
1 Total pluviométrique Total pluviométrique
(mm) (mm)
2 Heure Heure (b)
3 Date Date (b)
4 Identification Identification (b)
5 Intervalle des Intervalle des 3.~ ___ ._ (b)
observations (00h05) observations (00h15)
6 Temps d'observation Temps d'observation
restant sur le carte restant sur la carte
: Tension batterie M Tension batterie M (c)
Tension carte M Tension carte M (c)
REMPLACEMENTS (d) Si oui noter le nouveau numéro
La carte a été remplacée?
La batterie a été remplacée?
(b) A vérifier et éventuellement à modifier (cas exceptionnel)
(c) Presser simultanément sur SELECT CHANNEL et .,J,
(d) Cocher le case
Si la carte a été remplacée,
donner le nom du fichier correspondant (exemple: MALAB001.DAn

